

## ПРОТОКОЛ № 3/2022

заседания комиссии по принятию решений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

г. Саранск

«25» июля 2022 года

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии:

Егунова Г.Ю.

– Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия

Секретарь комиссии:

Рябова Л.В.

– Консультант отдела реформирования, инвестиций и программ Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия

Члены комиссии:

Терняев Д.П.

– Директор некоммерческой организации «Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

Карпова А.Г.

– Начальник отдела внутреннего контроля – Руководитель Аппарата некоммерческой организации «Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

Левицкий А.В.

– Начальник отдела информационных технологий и программного обеспечения некоммерческой организации «Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

Маскинсков С.С.

– Заместитель директора по юридическим вопросам некоммерческой организации «Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

Писарев Д.В.

– Заместитель директора по инженерно-техническим вопросам некоммерческой организации «Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение вопроса об исключении из региональной программы многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов, Микрорайон 1, д. 7.

2. Рассмотрение вопроса об исключении из региональной программы многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов, Микрорайон 1, д. 8.

3. Рассмотрение вопроса об исключении из региональной программы многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Комсомольский, ул. Калинина, д. 6.

4. Рассмотрение вопроса об исключении из региональной программы многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проезд Исторический, д. 4.

5. Рассмотрение вопроса об исключении из региональной программы многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 26.

6. Рассмотрение вопроса о включении в региональную программу многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-ая Набережная, д. 68.

7. Рассмотрение вопроса о включении в региональную программу многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, д. 43.

8. Рассмотрение вопроса о включении в региональную программу многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Пинясова, д. 9.

9. Рассмотрение вопроса о включении в региональную программу многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Пинясова, д. 11.

10. Рассмотрение вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, р.п. Тургенево, ул. Молодежная, д. 20, на более поздний период, чем предусмотрено Программой.

11. Рассмотрение вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Дубенский муниципальный район, с. Дубенки, ул. Бровцева, д. 25, на более поздний период, чем предусмотрено Программой.

12. Рассмотрение вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Дубенский муниципальный район, с. Дубенки, ул. Бровцева, д. 26, на более поздний период, чем предусмотрено Программой.

13. Рассмотрение вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Дубенский муниципальный район, с. Дубенки, ул. Жадейкина, д. 14, на более поздний период, чем предусмотрено Программой.

14. Рассмотрение вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Дубенский муниципальный район, с. Дубенки, ул. Жадейкина, д. 19Б, на более поздний период, чем предусмотрено Программой.

15. Рассмотрение вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy муниципальный район, р.п. Явас, ул. Первомайская, д. 1, на более поздний период, чем предусмотрено Программой.

16. Рассмотрение вопроса переноса срока проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy муниципальный район, р.п. Явас, ул. Первомайская, д. 3, на более поздний период, чем предусмотрено Программой.







68. Рассмотрение вопроса переноса срока проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Терешковой, д. 66, на более ранний период, чем предусмотрено Программой.

69. Рассмотрение вопроса переноса срока проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов, Микрорайон 1, д. 26, на более ранний период, чем предусмотрено Программой.

70. Рассмотрение вопроса переноса срока проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов, Микрорайон 1, д. 31, на более ранний период, чем предусмотрено Программой.

71. Рассмотрение вопроса переноса срока проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов, Микрорайон 1, д. 36, на более ранний период, чем предусмотрено Программой.

72. Рассмотрение вопроса переноса срока проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов, ул. Садовая, д. 49А, на более ранний период, чем предусмотрено Программой.

73. Рассмотрение вопроса переноса срока проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов, ул. Чапаева, д. 31, на более ранний период, чем предусмотрено Программой.

74. Рассмотрение вопроса переноса срока проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, р.п. Тургенево, ул. Школьная, д. 1, на более ранний период, чем предусмотрено Программой.

75. Рассмотрение вопроса переноса срока проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ичалковский муниципальный район, с. Кемля, пер. Ленинский, д. 1Б, на более ранний период, чем предусмотрено Программой.

76. Рассмотрение вопроса переноса срока проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский муниципальный район, г. Краснослободск, Микрорайон 3, д. 14, на более ранний период, чем предусмотрено Программой.

77. Рассмотрение вопроса переноса срока проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Комсомольский, Микрорайон 1, д. 10, на более ранний период, чем предусмотрено Программой.

78. Рассмотрение вопроса переноса срока проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Чамзинка, ул. Нижняя, д. 21, на более ранний период, чем предусмотрено Программой.

79. Рассмотрение вопроса переноса срока проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, д. 104, на более ранний период, чем предусмотрено Программой.

**По 1 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от Администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия о рассмотрении на комиссии вопроса об исключении из республиканской программы капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов, Микрорайон 1, д. 7.

Предложено на основании постановления администрации и заключения межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим сносу рассмотреть вопрос об исключении из республиканской программы капитального ремонта вышеуказанного многоквартирного дома с видами работ: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение об исключении из Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов, Микрорайон 1, д. 7, с видами работ: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Исключить из Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов, Микрорайон 1, д. 7, с видами работ: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада.

**По 2 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от Администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия о рассмотрении на комиссии вопроса об исключении из республиканской программы капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов, Микрорайон 1, д. 8.

Предложено на основании постановления администрации и заключения межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим сносу рассмотреть вопрос об исключении из республиканской программы капитального ремонта вышеуказанного многоквартирного дома с видами работ: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение об исключении из Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов, Микрорайон 1, д. 8, с видами работ: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Исключить из Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов, Микрорайон 1, д. 8, с видами работ: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада.

**По 3 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от Администрации Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия о рассмотрении на комиссии вопроса об исключении из республиканской программы капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Комсомольский, ул. Калинина, д. 6.

Предложено на основании постановления администрации и заключения межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим сносу рассмотреть вопрос об исключении из региональной программы капитального ремонта вышеуказанного многоквартирного дома с видами работ: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши и ремонт фасада.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение об исключении из республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Комсомольский, ул. Калинина, д. 6, с видами работ: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт фасада по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Исключить из республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Комсомольский, ул. Калинина, д. 6, с видами работ: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Комсомольский, ул. Калинина, д. 6.

**По 4 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от Администрации г.о. Саранск о рассмотрении на комиссии вопроса об исключении из республиканской программы капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проезд Исторический, д. 4.

Предложено на основании копии постановления администрации и заключения межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим сносу рассмотреть вопрос об исключении из республиканской программы капитального ремонта вышеуказанного многоквартирного дома с видами работ: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение об исключении из Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проезд Исторический, д. 4, с видами работ: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада.



Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Исключить из Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проезд Исторический, д. 4, с видами работ: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада.

**По 5 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от Администрации г.о. Саранск о рассмотрении на комиссии вопроса об исключении из республиканской программы капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 26.

Предложено на основании копии постановления администрации и заключения межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим сносу рассмотреть вопрос об исключении из республиканской программы капитального ремонта вышеуказанного многоквартирного дома с видами работ: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение об исключении из Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 26, с видами работ: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Исключить из Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 26, с видами работ: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада.

**По 6 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от Администрации г.о. Саранск о рассмотрении на комиссии вопроса о включении в региональную программу капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Набережная, д. 68.

Предложено на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и технического отчета многоквартирного дома рассмотреть вопрос о включении его в региональную программу капитального ремонта.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение о включении в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-ая Набережная, д. 68, с видами работ: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента и ремонт лифта.

Количество голосов членов комиссии:  
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Включить в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-ая Набережная, д. 68, с видами работ: ремонт внутридомовых инженерных систем (период 2041–2043), ремонт крыши (период 2041–2043), ремонт фасада (период 2041–2043), ремонт фундамента (период 2041–2043) и ремонт лифта (период 2041–2043).

**По 7 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от Администрации г.о. Саранск о рассмотрении на комиссии вопроса о включении в региональную программу капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, д. 43.

Предложено на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и технического отчета многоквартирного дома рассмотреть вопрос о включении его в региональную программу капитального ремонта.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение о включении в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, д. 43, с видами работ: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента и ремонт лифта.

Количество голосов членов комиссии:  
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Включить в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Республика Мордовия, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, д. 43, с видами работ: ремонт внутридомовых инженерных систем (период 2041–2043), ремонт крыши (период 2041–2043), ремонт фасада (период 2041–2043), ремонт фундамента (период 2041–2043) и ремонт лифта (период 2041–2043).

**По 8 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от Администрации г.о. Саранск о рассмотрении на комиссии вопроса о включении в региональную программу капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Пинясова, д. 9.

Предложено на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и технического отчета многоквартирного дома рассмотреть вопрос о включении его в региональную программу капитального ремонта.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение о включении в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Пинясова, д. 9, с видами работ: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада и ремонт фундамента.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Включить в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Пинясова, д. 9, с видами работ: ремонт внутридомовых инженерных систем (период 2041–2043), ремонт крыши (период 2041–2043), ремонт фасада (период 2041–2043) и ремонт фундамента (период 2041–2043).

**По 9 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от Администрации г.о. Саранск о рассмотрении на комиссии вопроса о включении в региональную программу капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Пинясова, д. 11.

Предложено на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и технического отчета многоквартирного дома рассмотреть вопрос о включении его в региональную программу капитального ремонта.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение о включении в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Пинясова, д. 11, с видами работ: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада и ремонт фундамента.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Включить в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Пинясова, д. 11, с видами работ: ремонт внутридомовых инженерных систем (период 2041–2043), ремонт крыши (период 2041–2043), ремонт фасада (период 2041–2043) и ремонт фундамента (период 2041–2043).

**По 10 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатский муниципальный район, р.п. Тургенево, ул. Молодежная, д. 20, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, р.п. Тургенево, ул. Молодежная, д. 20, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, р.п. Тургенево, ул. Молодежная, д. 20, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, р.п. Тургенево, ул. Молодежная, д. 20.

**По 11 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Дубенский муниципальный район, с. Дубенки, ул. Бровцева, д. 25, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Дубенский муниципальный район, с. Дубенки, ул. Бровцева, д. 25, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Дубенский муниципальный район, с. Дубенки, ул. Бровцева, д. 25, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Дубенский муниципальный район, с. Дубенки, ул. Бровцева, д. 25.

**По 12 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Дубенский муниципальный район, с. Дубенки, ул. Бровцева, д. 26, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Дубенский муниципальный район, с. Дубенки, ул. Бровцева, д. 26, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Дубенский муниципальный район, с. Дубенки, ул. Бровцева, д. 26, в части изменения срока

проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Дубенский муниципальный район, с. Дубенки, ул. Бровцева, д. 26.

**По 13 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Дубенский муниципальный район, с. Дубенки, ул. Жадейкина, д. 14, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Дубенский муниципальный район, с. Дубенки, ул. Жадейкина, д. 14, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Дубенский муниципальный район, с. Дубенки, ул. Жадейкина, д. 14, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Дубенский муниципальный район, с. Дубенки, ул. Жадейкина, д. 14.

**По 14 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Дубенский муниципальный район, с. Дубенки, ул. Жадейкина, д. 19Б, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Дубенский муниципальный район, с. Дубенки, ул. Жадейкина, д. 19Б, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Дубенский муниципальный район, с. Дубенки, ул. Жадейкина, д. 19Б, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Дубенский муниципальный район, с. Дубенки, ул. Жадейкина, д. 19Б.

**По 15 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy муниципальный район, р.п. Явас, ул. Первомайская, д. 1, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy municipal district, r.p. Yavas, ul. Pervomayskaya, d. 1, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy municipal district, r.p. Yavas, ul. Pervomayskaya, d. 1, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy municipal district, r.p. Yavas, ul. Pervomayskaya, d. 1.

**По 16 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy municipal district, r.p. Yavas, ul. Pervomayskaya, d. 3, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy municipal district, r.p. Yavas, ul. Pervomayskaya, d. 3, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения по вышеуказанному многоквартирному дому.



Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy municipal district, r.p. Yavas, ul. Pervomayskaya, d. 3, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy municipal district, r.p. Yavas, ul. Pervomayskaya, d. 3.

**По 17 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy municipal district, r.p. Yavas, ul. Pervomayskaya, d. 7, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy municipal district, r.p. Yavas, ul. Pervomayskaya, d. 7, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Zubovo-Polyanskiy municipal district, r.p. Yavas, ul. Pervomayskaya, d. 7, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский муниципальный район, р.п. Явас, ул. Первомайская, д. 7.

**По 18 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский муниципальный район, г. Ковылкино, ул. Крылова, д. 15, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский муниципальный район, г. Ковылкино, ул. Крылова, д. 15, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский муниципальный район, г. Ковылкино, ул. Крылова, д. 15, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский муниципальный район, г. Ковылкино, ул. Крылова, д. 15.

**По 19 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский муниципальный район, г. Ковылкино, ул. Степана Халтурина, д. 1, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский муниципальный район, г. Ковылкино, ул. Степана Халтурина, д. 1, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский муниципальный район, г. Ковылкино, ул. Степана Халтурина, д. 1, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский муниципальный район, г. Ковылкино, ул. Степана Халтурина, д. 1.

**По 20 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский муниципальный район, г. Краснослободск, Микрорайон 3, д. 8, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский муниципальный район, г. Краснослободск, Микрорайон 3, д. 8, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский муниципальный район, г. Краснослободск, Микрорайон 3, д. 8, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский муниципальный район, г. Краснослободск, Микрорайон 3, д. 8.

**По 21 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от Администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский муниципальный район, г. Краснослободск, Микрорайон 3, д. 14, на более поздний период, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме на основании протокола общего собрания собственников и акта мониторинга технического состояния с 2023 года на более поздний период – 2038–2040 годы.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение об отказе во внесении изменений в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по вышеуказанному многоквартирному дому в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем на более поздний период в соответствии с пунктом 16 Положения по принятию решений о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017г. № 700 (документы не подтверждают отсутствие необходимости проведения услуг и (или) работ в запланированный срок).

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Отказать во внесении изменений в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский муниципальный район, с. Краснослободск, Микрорайон 3, д. 14, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем на более поздний период в соответствии с пунктом 16 Положения по принятию решений о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017г. № 700 (документы не подтверждают отсутствие необходимости проведения услуг и (или) работ в запланированный срок).

**По 22 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский муниципальный район, с. Старое Синдрово, ул. Молодежная, д. 26, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский муниципальный район, с. Старое Синдрово, ул. Молодежная, д. 26, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский муниципальный район, с. Старое Синдрово, ул. Молодежная, д. 26, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский муниципальный район, с. Старое Синдрово, ул. Молодежная, д. 26.

**По 23 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский муниципальный район, с. Старое Зубарево, ул. Песочная, д. 1, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский муниципальный район, с. Старое Зубарево, ул. Песочная, д. 1, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский муниципальный район, с. Старое Зубарево, ул. Песочная, д. 1, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский муниципальный район, с. Старое Зубарево, ул. Песочная, д. 1.

**По 24 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Лямбирский муниципальный район, с. Лямбировь, ул. Октябрьская, д. 74, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Лямбирский муниципальный район, с. Лямбировь, ул. Октябрьская, д. 74, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Лямбирский муниципальный район, с. Лямбировь, ул. Октябрьская, д. 74, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Лямбирский муниципальный район, с. Лямбировь, ул. Октябрьская, д. 74.

**По 25 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Лямбирский муниципальный район, п. свх. Коммунар, ул. Школьная, д. 10, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Лямбирский муниципальный район, п. свх. Коммунар,

ул. Школьная, д. 10, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Лямбирский муниципальный район, п. свх. Коммунар, ул. Школьная, д. 10, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Лямбирский муниципальный район, п. свх. Коммунар, ул. Школьная, д. 10.

**По 26 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, пер. Фабричный, д. 9, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, пер. Фабричный, д. 9, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.



**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, пер. Фабричный, д. 9, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, пер. Фабричный, д. 9.

**По 27 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, пер. Фабричный, д. 11, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, пер. Фабричный, д. 11, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, пер. Фабричный, д. 11, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, пер. Фабричный, д. 11.

**По 28 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Байкузова, д. 141, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Байкузова, д. 141, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Байкузова, д. 141, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Байкузова, д. 141.

**По 29 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Байкузова, д. 142А, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Байкузова, д. 142А, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Байкузова, д. 142А, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Байкузова, д. 142А.

**По 30 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Бедно-Демьяновская, д. 10, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на

территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Бедно-Демьяновская, д. 10, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Бедно-Демьяновская, д. 10, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Бедно-Демьяновская, д. 10.

**По 31 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. К. Маркса, д. 45А, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. К. Маркса, д. 45А, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. К. Маркса, д. 45А, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. К. Маркса, д. 45А.

**По 32 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 67, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 67, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 67, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 67.

**По 33 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 97, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 97, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 97, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 97.

**По 34 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 10, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 10, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 10, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 10.

**По 35 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 12, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 12, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 12, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 12.

**По 36 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 12А, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 12А, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных



систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 12А, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 12А.

**По 37 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Мира, д. 28, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Мира, д. 28, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:  
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Мира, д. 28, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Мира, д. 28.

**По 38 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Мира, д. 30А, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Мира, д. 30А, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:  
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Мира, д. 30А, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Мира, д. 30А.

**По 39 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Мира, д. 34, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Мира, д. 34, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Мира, д. 34, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Мира, д. 34.

**По 40 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Станиславского, д. 6, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Станиславского, д. 6, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Станиславского, д. 6, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Станиславского, д. 6.

**По 41 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Титова, д. 5, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Титова, д. 5, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Титова, д. 5, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Титова, д. 5.

**По 42 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Титова, д. 7, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному

по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Титова, д. 7, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Титова, д. 7, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Титова, д. 7.

**По 43 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Титова, д. 7А, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Титова, д. 7А, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы,

исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Титова, д. 7А, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Титова, д. 7А.

**По 44 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Титова, д. 11, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Титова, д. 11, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Титова, д. 11, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Титова, д. 11.

**По 45 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Торбеевский муниципальный район, р.п. Торбеево, ул. Павлова, д. 36, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Торбеевский муниципальный район, р.п. Торбеево, ул. Павлова, д. 36, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Торбеевский муниципальный район, р.п. Торбеево, ул. Павлова, д. 36, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него



капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Торбеевский муниципальный район, р.п. Торбеево, ул. Павлова, д. 36.

**По 46 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Чамзинка, ул. Победы, д. 19, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Чамзинка, ул. Победы, д. 19, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Чамзинка, ул. Победы, д. 19, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Чамзинка, ул. Победы, д. 19.

**По 47 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 79, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копий документов, подтверждающих ранее проведение капитального ремонта, с периода 2023–2025 года на более поздний срок – 2041–2043 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение о внесении изменений в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 79, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на 2041–2043 года.

Количество голосов членов комиссии:  
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 79, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши с периода 2023–2025 года на 2041–2043 года.

**По 48 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Володарского, д. 80, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копий документов, подтверждающих ранее проведение капитального ремонта, с периода 2023–2025 года на более поздний срок – 2041–2043 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение о внесении изменений в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Володарского, д. 80, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на 2041–2043 года.

Количество голосов членов комиссии:  
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Володарского, д. 80, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши с периода 2023–2025 года на 2041–2043 года.

**По 49 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по

адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д. 46, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копий документов, подтверждающих ранее проведение капитального ремонта, с периода 2023–2025 года на более поздний срок – 2041–2043 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение о внесении изменений в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д. 46, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на 2041–2043 года.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д. 46, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши с периода 2023–2025 года на 2041–2043 года.

**По 50 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Солнечная, д. 27, корп. 1, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копий документов, подтверждающих ранее проведение капитального ремонта, с периода 2023–2025 года на более поздний срок – 2041–2043 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение о внесении изменений в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Солнечная, д. 27, корп. 1, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на 2041–2043 года.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Солнечная, д. 27, корп. 1, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши с периода 2023–2025 года на 2041–2043 года.

**По 51 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Т. Бибиной, д. 20А, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии протокола общего собрания собственников и акта мониторинга технического состояния с 2022 года на более поздний срок – 2029–2031 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Т. Бибиной, д. 20А, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2029–2031 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Т. Бибиной, д. 20А, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2029–2031 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Т. Бибиной, д. 20А.

**По 52 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, д. 15, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копий документов, подтверждающих ранее проведение капитального ремонта, с периода 2023–2025 года на более поздний срок – 2041–2043 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение о внесении изменений в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, д. 15, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на 2041–2043 года.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, д. 15, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши с периода 2023–2025 года на 2041–2043 года.

**По 53 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, д. 24, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копий документов, подтверждающих ранее проведение капитального ремонта, с периода 2023–2025 года на более поздний срок – 2041–2043 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение о внесении изменений в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, д. 24, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на 2041–2043 года.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, д. 24, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши с периода 2023–2025 года на 2041–2043 года.

**По 54 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Транспортная, д. 15, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копий документов, подтверждающих

ранее проведение капитального ремонта, с периода 2023–2025 года на более поздний срок – 2032–2034 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение о внесении изменений в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Транспортная, д. 15, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на 2032–2034 года.

Количество голосов членов комиссии:  
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Транспортная, д. 15, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши с периода 2023–2025 года на 2032–2034 года.

**По 55 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 14, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 14, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:  
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 14, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энергетическая, д. 14.

**По 56 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, п. Озерный, ул. Молодежная, д. 2, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, п. Озерный, ул. Молодежная, д. 2, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, п. Озерный, ул. Молодежная, д. 2, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, п. Озерный, ул. Молодежная, д. 2.

**По 57 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного

водоснабжения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, п. Озерный, ул. Молодежная, д. 4, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, п. Озерный, ул. Молодежная, д. 4, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, п. Озерный, ул. Молодежная, д. 4, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, п. Озерный, ул. Молодежная, д. 4.

**По 58 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Заводская, д. 4, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному



по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Заводская, д. 4, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Заводская, д. 4, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Заводская, д. 4.

**По 59 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Заводская, д. 6, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Заводская, д. 6, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Заводская, д. 6, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Заводская, д. 6.

**По 60 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Заводская, д. 6, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта фасада в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копий документов, подтверждающих ранее проведение капитального ремонта, с периода 2023–2025 года на более поздний срок – 2041–2043 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение о внесении изменений в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Заводская, д. 6, в части изменения срока проведения капитального ремонта фасада на 2041–2043 года.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Заводская, д. 6, в части изменения срока проведения капитального ремонта фасада с периода 2023–2025 года на 2041–2043 года.

**По 61 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Октябрьская, д. 1, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в

вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Октябрьская, д. 1, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Октябрьская, д. 1, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Октябрьская, д. 1.

**По 62 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от регионального оператора о рассмотрении на комиссии вопроса о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Ялга, ул. Мичурина, д. 8, на более поздний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в вышеуказанном многоквартирном доме на основании копии акта об установлении факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту с 2022 года на более поздний срок – 2038–2040 года.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Ялга, ул. Мичурина, д. 8, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2038–2040 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:  
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Ялга, ул. Мичурина, д. 8, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с периода 2020–2022 года на 2038–2040 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2020–2022 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, исключив из него капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Ялга, ул. Мичурина, д. 8.

**По 63 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от уполномоченного лица от собственников о рассмотрении на комиссии вопроса переноса срока проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Лямбирский муниципальный район, с. Лямбиров, ул. 40 лет Победы, д. 26, с периода 2026–2028 года, на более ранний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме на более ранний период – 2023–2025 года на основании протокола общего собрания собственников, копии локальной сметы, предоставленной региональным оператором информации о прогнозируемом объеме поступлений взносов на капитальный ремонт и информации о полноте поступлений взносов на капитальный ремонт собственников помещений в данном многоквартирном доме.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение об отказе во внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по вышеуказанному многоквартирному дому в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на 2023–2025 года в соответствии с пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-З).

Количество голосов членов комиссии:  
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Отказать во внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Лямбирский муниципальный район, с. Лямбиров, ул. 40 лет Победы, д. 26, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на более ранний период в соответствии с пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-З).

**По 64 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от уполномоченного лица от собственников о рассмотрении на комиссии вопроса переноса срока проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, д. Надеждинка, ул. Пензенский парк, д. 2, с периода 2026–2028 года, на более ранний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта фасада в вышеуказанном многоквартирном доме на более ранний период – 2023–2025 года на основании протокола общего собрания собственников, предоставленной региональным оператором информации о прогнозируемом объеме поступлений взносов на капитальный ремонт и информации о полноте поступлений взносов на капитальный ремонт собственников помещений в данном многоквартирном доме.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение об отказе во внесении изменений в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по вышеуказанному многоквартирному дому в части изменения срока проведения капитального ремонта фасада на 2023–2025 года с нарушением подпункта 4 пункта 8 и в соответствии пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (протокол не соответствует требованиям Приказа Минстроя России № 44/пр от 28 января 2019 года, и размер фактических поступлений взносов на капитальный ремонт составляет менее чем 80% от предъявленных к оплате взносов на капитальный ремонт на основании платежных документов).

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Отказать во внесении изменений в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, д. Надеждинка, ул. Пензенский парк, д. 2, в части изменения срока проведения капитального ремонта фасада на 2023–2025 года с нарушением подпункта 4 пункта 8 и в соответствии пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (протокол не

соответствует требованиям Приказа Минстроя России № 44/пр от 28 января 2019 года, и размер фактических поступлений взносов на капитальный ремонт составляет менее чем 80% от предъявленных к оплате взносов на капитальный ремонт на основании платежных документов).

**По 65 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от уполномоченного лица от собственников о рассмотрении на комиссии вопроса переноса срока проведения капитального ремонта лифта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт 70 лет Октября, д. 69, с 2032–2034 года, на более ранний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта лифта в вышеуказанном многоквартирном доме на более ранний период – 2023–2025 года на основании протокола общего собрания собственников, предоставленной региональным оператором информации о прогнозируемом объеме поступлений взносов на капитальный ремонт и информации о полноте поступлений взносов на капитальный ремонт собственников помещений в данном многоквартирном доме.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение об отказе во внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по вышеуказанному многоквартирному дому в части изменения срока проведения капитального ремонта лифта на 2023–2025 года в соответствии с пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-3).

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Отказать во внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт 70 лет Октября, д. 69, в части изменения срока проведения капитального ремонта лифта на более ранний период в соответствии с пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-3).

**По 66 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от управляющей компании о рассмотрении на комиссии вопроса переноса срока проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Пионерская, д. 93А, с периода 2038–2040 года, на более ранний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме на более ранний период – 2023–2025 года на основании акта мониторинга технического состояния, копии технического паспорта, предоставленной

региональным оператором информации о прогнозируемом объеме поступлений взносов на капитальный ремонт и информации о полноте поступлений взносов на капитальный ремонт собственников помещений в данном многоквартирном доме.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение об отказе во внесении изменений в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по вышеуказанному многоквартирному дому в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на 2023–2025 года с нарушением подпункта 4 пункта 8 и в соответствии пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (отсутствует решение собственников о переносе срока капитального ремонта на более ранний период, чем предусмотрено Программой, и превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-З).

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Отказать во внесении изменений в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, г. Рузаевка, ул. Пионерская, д. 93А, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на 2023–2025 года с нарушением подпункта 4 пункта 8 и в соответствии пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (отсутствует решение собственников о переносе срока капитального ремонта на более ранний период, чем предусмотрено Программой, и превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-З).

**По 67 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от управляющей компании о рассмотрении на комиссии вопроса переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ст. Разина, д. 48А, с 2023–2025 года, на более ранний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме на более ранний период – 2022 год на основании протокола общего собрания собственников, предоставленной региональным оператором информации о прогнозируемом объеме поступлений взносов на капитальный ремонт и информации о полноте поступлений взносов на капитальный ремонт собственников помещений в данном многоквартирном доме.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение об отказе во внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по вышеуказанному многоквартирному дому в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем на

2022 год в соответствии с пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-3).

Количество голосов членов комиссии:  
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Отказать во внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ст. Разина, д. 48А, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем на более ранний период в соответствии с пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-3).

**По 68 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от управляющей компании о рассмотрении на комиссии вопроса переноса срока проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Терешковой, д. 66, с 2026–2028 года, на более ранний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме на более ранний период – 2023–2025 года на основании протокола общего собрания собственников, копии технического паспорта, предоставленной региональным оператором информации о прогнозируемом объеме поступлений взносов на капитальный ремонт и информации о полноте поступлений взносов на капитальный ремонт собственников помещений в данном многоквартирном доме.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение об отказе во внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по вышеуказанному многоквартирному дому в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на 2023–2025 года в соответствии с пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-3).

Количество голосов членов комиссии:  
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**



Отказать во внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Терешковой, д. 66, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на более ранний период в соответствии с пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-3).

**По 69 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от Администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия о рассмотрении на комиссии вопроса переноса срока проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов, Микрорайон 1, д. 26, с 2038–2040 года, на более ранний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме на более ранний период – 2023–2025 года на основании протокола общего собрания собственников, акта мониторинга технического состояния, предоставленной региональным оператором информации о прогнозируемом объеме поступлений взносов на капитальный ремонт и информации о полноте поступлений взносов на капитальный ремонт собственников помещений в данном многоквартирном доме.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение об отказе во внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по вышеуказанному многоквартирному дому в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на 2023–2025 года в соответствии с пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-3).

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Отказать во внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов, Микрорайон 1, д. 26, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на более ранний период в соответствии с пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-3).

**По 70 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от Администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия о рассмотрении на комиссии вопроса переноса срока проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов, Микрорайон 1, д. 31, с 2035–2037 года, на более ранний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта фасада в вышеуказанном многоквартирном доме на более ранний период – 2023–2025 года на основании протокола общего собрания собственников, акта мониторинга технического состояния, предоставленной региональным оператором информации о прогнозируемом объеме поступлений взносов на капитальный ремонт и информации о полноте поступлений взносов на капитальный ремонт собственников помещений в данном многоквартирном доме.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение об отказе во внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по вышеуказанному многоквартирному дому в части изменения срока проведения капитального ремонта фасада на 2023–2025 года в соответствии с пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-3).

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Отказать во внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов, Микрорайон 1, д. 31, в части изменения срока проведения капитального ремонта фасада на более ранний период в соответствии с пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-3).

**По 71 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от Администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия о рассмотрении на комиссии вопроса переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов, Микрорайон 1, д. 36, с 2023 года, на более ранний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме на более ранний период – 2022 год на основании протокола общего собрания собственников, акта мониторинга технического состояния, предоставленной региональным оператором информации о прогнозируемом объеме

поступлений взносов на капитальный ремонт и информации о полноте поступлений взносов на капитальный ремонт собственников помещений в данном многоквартирном доме.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение об отказе во внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по вышеуказанному многоквартирному дому в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем на 2022 год в соответствии с пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-З).

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Отказать во внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов, Микрорайон 1, д. 36, в части изменения срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем на более ранний период в соответствии с пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-З).

**По 72 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от Администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия о рассмотрении на комиссии вопроса переноса срока проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов, ул. Садовая, д. 49А, с периода 2035–2037 года, на более ранний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме на более ранний период – 2023–2025 года на основании протокола общего собрания собственников, акта мониторинга технического состояния, предоставленной региональным оператором информации о прогнозируемом объеме поступлений взносов на капитальный ремонт и информации о полноте поступлений взносов на капитальный ремонт собственников помещений в данном многоквартирном доме.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов, ул. Садовая, д. 49А, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на 2023–2025 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2023–2025 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, включив в 2024 год капитальный ремонт крыши по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:  
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов, ул. Садовая, д. 49А, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши с периода 2035–2037 года на 2023–2025 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2023–2025 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, включив в 2024 год капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов, ул. Садовая, д. 49А.

**По 73 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от Администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия о рассмотрении на комиссии вопроса переноса срока проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов, ул. Чапаева, д. 31, с 2032–2034 года, на более ранний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме на более ранний период – 2023–2025 года на основании протокола общего собрания собственников, акта мониторинга технического состояния, предоставленной региональным оператором информации о прогнозируемом объеме поступлений взносов на капитальный ремонт и информации о полноте поступлений взносов на капитальный ремонт собственников помещений в данном многоквартирном доме.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение об отказе во внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по вышеуказанному многоквартирному дому в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на 2023–2025 года в соответствии с пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-З).

Количество голосов членов комиссии:  
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Отказать во внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, г. Ардатов, ул. Чапаева, д. 31, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на более ранний период в соответствии с пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-3).

**По 74 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от Администрации Ардатовского муниципального района Республики Мордовия о рассмотрении на комиссии вопроса переноса срока проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, р.п. Тургенево, ул. Школьная, д. 1, с 2032–2034 года, на более ранний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме на более ранний период – 2023–2025 года на основании протокола общего собрания собственников, акта мониторинга технического состояния, предоставленной региональным оператором информации о прогнозируемом объеме поступлений взносов на капитальный ремонт и информации о полноте поступлений взносов на капитальный ремонт собственников помещений в данном многоквартирном доме.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение об отказе во внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по вышеуказанному многоквартирному дому в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на 2023–2025 года в соответствии с пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-3).

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Отказать во внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский муниципальный район, р.п. Тургенево, ул. Школьная, д. 1, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на более ранний период в соответствии с пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-3).

**По 75 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от Администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия о рассмотрении на комиссии вопроса переноса срока проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ичалковский

муниципальный район, с. Кемля, пер. Ленинский, д. 1Б, с 2038–2040 года, на более ранний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме на более ранний период – 2023–2025 года на основании протокола общего собрания собственников, акта мониторинга технического состояния, предоставленной региональным оператором информации о прогнозируемом объеме поступлений взносов на капитальный ремонт и информации о полноте поступлений взносов на капитальный ремонт собственников помещений в данном многоквартирном доме.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение об отказе во внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по вышеуказанному многоквартирному дому в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на 2023–2025 года в соответствии с пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-3).

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Отказать во внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Ичалковский муниципальный район, с. Кемля, пер. Ленинский, д. 1Б, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на более ранний период в соответствии с пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-3).

**По 76 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от Администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия о рассмотрении на комиссии вопроса переноса срока проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский муниципальный район, г. Краснослободск, Микрорайон 3, д. 14, с 2029–2031 года, на более ранний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме на более ранний период – 2023–2025 года на основании протокола общего собрания собственников, акта мониторинга технического состояния, технического паспорта, предоставленной региональным оператором информации о прогнозируемом объеме поступлений взносов на капитальный ремонт и информации о полноте поступлений взносов на капитальный ремонт собственников помещений в данном многоквартирном доме.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение об отказе во внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по вышеуказанному многоквартирному дому

в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на 2023–2025 года в соответствии с пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-З).

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Отказать во внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский муниципальный район, г. Краснослободск, Микрорайон 3, д. 14, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на более ранний период в соответствии с пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-З).

**По 77 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от Администрации Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия о рассмотрении на комиссии вопроса переноса срока проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Комсомольский, Микрорайон 1, д. 10, с периода 2035–2037 года, на более ранний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме на более ранний период – 2023–2025 года на основании протокола общего собрания собственников, акта мониторинга технического состояния, предоставленной региональным оператором информации о прогнозируемом объеме поступлений взносов на капитальный ремонт и информации о полноте поступлений взносов на капитальный ремонт собственников помещений в данном многоквартирном доме.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

1. Принять решение о внесении изменений в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Комсомольский, Микрорайон 1, д. 10, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на 2023–2025 года.

2. Принять решение о внесении изменений в План реализации на 2023–2025 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, включив в 2023 год капитальный ремонт крыши по вышеуказанному многоквартирному дому.

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Внести изменения в Республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Комсомольский, Микрорайон 1, д. 10, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши с периода 2035–2037 года на 2023–2025 года.

2. Внести изменения в План реализации на 2023–2025 годы Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы, включив в 2023 год капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Чамзинский муниципальный район, р.п. Комсомольский, Микрорайон 1, д. 10.

**По 78 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Карпову А.Г.

Поступило обращение от Администрации городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия о рассмотрении на комиссии вопроса переноса срока проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Чамзинка, ул. Нижняя, д. 21, с периода 2032–2034 года, на более ранний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме на более ранний период – 2023–2025 года на основании протокола общего собрания собственников, акта мониторинга технического состояния, предоставленной региональным оператором информации о прогнозируемом объеме поступлений взносов на капитальный ремонт и информации о полноте поступлений взносов на капитальный ремонт собственников помещений в данном многоквартирном доме.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение об отказе во внесении изменений в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по вышеуказанному многоквартирному дому в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на 2023–2025 года в соответствии пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (размер фактических поступлений взносов на капитальный ремонт составляет менее чем 80% от предъявленных к оплате взносов на капитальный ремонт на основании платежных документов).

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**

Отказать во внесении изменений в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Чамзинка, ул. Нижняя, д. 21, в части изменения срока проведения капитального ремонта крыши на 2022 год в соответствии пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (размер фактических поступлений взносов на капитальный ремонт составляет менее чем 80% от предъявленных к оплате взносов на капитальный ремонт на основании платежных документов).



**По 79 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Карпову А.Г.

Поступило обращение от Администрации г.о. Саранск о рассмотрении на комиссии вопроса переноса срока проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, д. 104, с периода 2026–2028 года, на более ранний срок, чем предусмотрено Программой.

Предложено рассмотреть возможность переноса срока проведения капитального ремонта фасада в вышеуказанном многоквартирном доме на более ранний период – 2023–2025 года на основании протокола общего собрания собственников, акта мониторинга технического состояния, копии технического паспорта, предоставленной региональным оператором информации о прогнозируемом объеме поступлений взносов на капитальный ремонт и информации о полноте поступлений взносов на капитальный ремонт собственников помещений в данном многоквартирном доме.

На основании рассмотрения поступивших документов предложено:

Принять решение об отказе во внесении изменений в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по вышеуказанному многоквартирному дому в части изменения срока проведения капитального ремонта фасада на 2023–2025 года с нарушением подпункта 4 пункта 8 и в соответствии пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (протокол не соответствует требованиям Приказа Минстроя России № 44/пр от 28 января 2019 года, и превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-3).

Количество голосов членов комиссии:

«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

**РЕШИЛИ:**







Отказать во внесении изменений в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014–2043 годы» по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, д. 104, в части изменения срока проведения капитального ремонта фасада на 2023–2025 года с нарушением подпункта 4 пункта 8 и в соответствии пунктом 13 Положения по принятию решений о внесении изменений в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 29.12.2017 г. № 700 (протокол не соответствует требованиям Приказа Минстроя России № 44/пр от 28 января 2019 года, и превышение объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Программы в соответствии с требованиями части 2 статьи 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 15 Закона Республики Мордовия № 52-3)

**Члены комиссии, присутствующие на заседании:**

Заместитель председателя  
комиссии:



/ Игунова Галина Юрьевна/

Член комиссии:  \_\_\_\_\_ /Терняев Дмитрий Павлович/  
Член комиссии:  \_\_\_\_\_ /Карпова Александра Геннадьевна/  
Член комиссии:  \_\_\_\_\_ /Левицкий Алексей Викторович/  
Член комиссии:  \_\_\_\_\_ /Маскинсков Сергей Сергеевич/  
Член комиссии:  \_\_\_\_\_ /Писарев Дмитрий Валерьевич/  
Секретарь комиссии:  \_\_\_\_\_ /Рябова Лилия Вячеславовна